

ITS ICT PIEMONTE — INDIRIZZO AWS CLOUD ARCHITECT

Progetto Commerciale e Organizzativo TP Group

Documento di riferimento — aspetti non architetturali

Convergenza, integrazione e potenziamento dei servizi IT in seguito alla fusione tra Thema Consulting e Pro Studio.

Versione semplificata, con glossario dei termini meno comuni, pensata per chi lavora sulla parte commerciale, contrattuale e organizzativa del progetto.

Questo documento raccoglie tutto quello che serve per lavorare sulla parte del progetto TP Group che **non** riguarda l'architettura tecnica: presentazione dell'azienda proponente, assunzioni, budget, contratti, governance e tempistiche. Per ogni area trovate cosa sappiamo già e cosa dobbiamo ancora chiedere al cliente (o preparare internamente), più un glossario dei termini meno comuni.

Per la parte tecnica/architetturale esiste un documento separato ("Progetto Architettuale TP Group"), preparato dal collega che si occupa di quella parte.

1. Il progetto in poche parole

Due aziende, Thema Consulting (progettazione automotive) e Pro Studio (progettazione aerospace), si uniscono e formano TP Group. Il nostro compito è preparare un documento di offerta tecnico/economico completo, che dimostri al cliente che siamo in grado di gestire tutta la convergenza IT delle due aziende.

Alcuni punti fermi da cui partire:

- Va rispettato lo standard internazionale **ISO/IEC 27001** sulla sicurezza delle informazioni (vedi glossario).
- Ci sono due budget di riferimento indicati dal cliente, ma riguardano solo la parte di calcolo (cluster HPC): 250.000 € + IVA per la soluzione on-premise/hosting, 220.000 € + IVA per la soluzione cloud a noleggio.
- Sono indicate due tariffe giornaliere di riferimento: tecnico sistemista 500 €/giorno, project manager 650 €/giorno.
- Il documento di offerta finale deve avere una struttura precisa (vedi area 3.8) e, se possibile, includere un Gantt di progetto e una tabella RASCI.

2. Informazioni aziendali di contesto

Cosa	Thema Consulting	Pro Studio
Anno di fondazione	Fine anni '90	2023 (startup)
Settore	Progettazione automotive	Progettazione aerospace
Persone (dipendenti + collaboratori)	30	20
Sede	Di proprietà, edificio storico nel centro di Torino	In affitto, in un condominio uffici
Situazione sede dopo la fusione	Resta la sede principale del nuovo gruppo	Il contratto di affitto non verrà rinnovato: il personale si trasferisce da Thema

3. Le aree su cui raccogliere informazioni e prendere decisioni

Per ognuna delle aree seguenti: cosa sappiamo già, e cosa dobbiamo chiedere al cliente (o preparare internamente) prima di completare il documento di offerta.

3.1 Presentazione dell'azienda proponente

Cosa sappiamo: questa non è una domanda da fare al cliente, ma materiale che dobbiamo preparare noi: il cliente vuole sapere chi siamo.

Cosa dobbiamo preparare

- Una breve presentazione del nostro team/azienda: da quanto tempo esistiamo, di cosa ci occupiamo.
- L'elenco dei principali servizi che offriamo (es. consulenza IT, system integration, progettazione cloud).
- Eventuali esperienze precedenti simili (altri progetti di fusione/convergenza IT) o certificazioni del team che possano assicurare il cliente.

3.2 Assunzioni di progetto

Cosa sappiamo: il documento di offerta deve dichiarare le "assunzioni", cioè le condizioni che diamo per scontate per poter lavorare bene (es. poter accedere da remoto ai sistemi del cliente in modo sicuro).

Domande al cliente

- Il nostro team potrà collegarsi da remoto ai sistemi aziendali durante il progetto, o sarà necessario lavorare in sede per alcune attività?
- Il cliente metterà a disposizione un referente tecnico interno raggiungibile durante tutto il progetto?
- Sono necessari permessi o autorizzazioni particolari per l'accesso fisico alla sede da parte di personale esterno?

3.3 Budget e quotazione economica

Cosa sappiamo: i due importi indicati (250k on-premise/hosting, 220k cloud) riguardano solo il cluster di calcolo. Le tariffe giornaliere indicate sono per tecnico sistemista e project manager.

Domande al cliente

- I due importi indicati sono un tetto massimo di spesa, oppure solo un'indicazione di partenza?
- Esiste un budget complessivo anche per le altre parti del progetto (sicurezza, backup, rete, consolidamento dei servizi), oltre al solo cluster di calcolo?
- È previsto un budget separato per i costi che si ripetono ogni anno (manutenzione, canoni cloud, licenze), oltre alla spesa iniziale?
- Il cliente preferisce un prezzo fisso complessivo ("a corpo") o un prezzo basato sulle giornate di lavoro effettivamente usate ("a consumo")? Vedi glossario.

3.4 Contratti, livelli di servizio (SLA) e durata

Cosa sappiamo: per ciascuna modalità di erogazione (on-premise, cloud, hosting/colocation) è richiesto un supporto manutentivo di almeno 3 anni.

Domande al cliente

- Quali livelli di servizio (SLA, vedi glossario) sono richiesti per i sistemi più importanti, ad esempio in quanto tempo deve essere risolto un problema grave?
- È prevista una penale se non rispettiamo gli SLA concordati?
- Il contratto si rinnova automaticamente alla scadenza, o serve un accordo esplicito ogni volta? È prevista una clausola di uscita anticipata (way-out)?

3.5 Governance e gestione futura del parco IT

Cosa sappiamo: bisogna decidere se la gestione dei sistemi, una volta completato il progetto, sarà affidata a personale interno o esterno (outsourcing).

Domande al cliente

- Il gruppo TP Group avrà del personale IT interno dedicato? Quante persone e con quali competenze?
- Si preferisce una gestione interna, un outsourcing completo (ad esempio affidando tutto a un fornitore esterno specializzato, un MSP, vedi glossario), o un modello misto?
- Chi sarà il referente del cliente con cui ci interfaceremo durante e dopo il progetto?

3.6 Tempistiche, pianificazione e Gantt

Cosa sappiamo: il cluster HPC va potenziato entro 2 anni; il trasferimento del personale Pro Studio deve avvenire prima della scadenza del contratto di affitto attuale.

Domande al cliente

- Qual è la data desiderata per completare tutta la convergenza IT delle due aziende?
- Il potenziamento del cluster HPC deve avvenire tutto in una volta, o può essere diviso in più fasi nei 2 anni previsti?
- Ci sono periodi in cui è preferibile evitare interruzioni di servizio (es. per non disturbare progetti in corso dei clienti)?
- Ci sono scadenze esterne da rispettare (es. audit di certificazione ISO 27001, scadenza del contratto di affitto di Pro Studio) che condizionano la pianificazione?

3.7 Ruoli e responsabilità (tabella RASCI)

Cosa sappiamo: il documento di offerta può includere, come contenuto facoltativo ma apprezzato, una tabella RASCI (vedi glossario) che chiarisce chi fa cosa.

Cosa dobbiamo preparare

- L'elenco delle attività principali del progetto.
- Per ciascuna attività, chi è responsabile dell'esecuzione, chi approva, chi supporta, chi va consultato e chi va solo informato (sia lato nostro che lato cliente).
- I referenti del cliente per ciascuna area (es. un referente per la sicurezza, uno per l'infrastruttura).

3.8 Documentazione, formazione e struttura del documento di offerta

Cosa sappiamo: il documento finale di offerta deve avere una struttura precisa: pagina introduttiva, indice, presentazione del team proponente, introduzione, assunzioni, descrizione della fornitura hardware (se presente), attività richieste, documentazione, termini e condizioni, quotazione economica (più, se possibile, Gantt e RASCI).

Domande al cliente

- È richiesta anche una formazione per il personale interno del cliente sui nuovi sistemi?
- In che formato deve essere fornita la documentazione finale (es. manuali scritti, wiki interna, schema "as-built", vedi glossario)?
- È previsto un periodo di affiancamento dopo l'avvio (go-live) dei nuovi sistemi?

4. Tabella di tracciamento

Da compilare con le risposte raccolte e lo stato di avanzamento.

Area	Risposta del cliente / decisione presa	Responsabile	Stato
Presentazione azienda			
Assunzioni			
Budget e quotazione			
Contratti e SLA			
Governance IT			
Tempistiche e Gantt			
RASCI			
Documentazione e formazione			

5. Prossimi passi

1. Raccogliere le risposte del cliente alle domande della sezione 3 (insieme al collega tecnico, per le domande che si sovrappongono).
2. Compilare la tabella di tracciamento della sezione 4.
3. Preparare i contenuti della presentazione aziendale, delle assunzioni e dei termini e condizioni.
4. Costruire il Gantt di progetto e la tabella RASCI.
5. Assemblare il documento di offerta finale insieme alla parte tecnica preparata dai colleghi architetti.

6. Glossario — termini commerciali e organizzativi usati nel documento

Contratti e livelli di servizio

SLA (Service Level Agreement)

accordo che definisce il livello di servizio garantito, ad esempio in quanto tempo un problema deve essere risolto.

Way-out (clausola di uscita)

una clausola del contratto che permette di interromperlo prima della scadenza naturale, a determinate condizioni.

Audit

una verifica formale (es. da parte di un ente di certificazione) per controllare che siano rispettate determinate regole o standard.

ISO/IEC 27001

norma internazionale che definisce come gestire in modo sicuro le informazioni di un'azienda.

Gestione e pianificazione di progetto

RASCI

tabella che assegna, per ogni attività di progetto, chi è Responsible (la esegue), Accountable (ne è responsabile finale/approva), Supportive (supporta), Consulted (va consultato) e Informed (va solo informato).

Gantt

un diagramma che mostra le attività di un progetto nel tempo, con le relative date di inizio e fine.

Change management

la gestione organizzata dei cambiamenti durante un progetto, per minimizzare problemi e resistenze da parte delle persone coinvolte.

Go-live

il momento in cui un nuovo sistema viene attivato e diventa operativo per gli utenti finali.

As-built

la documentazione che descrive esattamente come un sistema è stato realizzato e configurato, utile per chi dovrà gestirlo in futuro.

Aspetti economici

CAPEX / OPEX

il CAPEX è la spesa per acquistare beni che restano di proprietà (es. comprare dei server); l'OPEX è la spesa ricorrente, come un canone mensile per un servizio.

Quotazione "a corpo"

un prezzo fisso complessivo stabilito in anticipo per tutto il lavoro.

Quotazione "a consumo"

un prezzo calcolato in base alle giornate di lavoro o alle risorse effettivamente usate.

Modalità di gestione e di erogazione

Outsourcing

affidare la gestione di un servizio (es. l'IT) a un fornitore esterno, invece di gestirlo con personale interno.

MSP (Managed Service Provider)

un'azienda specializzata che gestisce in outsourcing l'infrastruttura IT di un'altra azienda.

Colocation / Hosting

affittare spazio, server o connettività presso un fornitore esterno, invece di tenere tutto dentro l'azienda.

On-premise

infrastruttura che si trova fisicamente dentro l'azienda, gestita dall'azienda stessa.